	®	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		Investigacion y Selección de Tecnologias	11 days	15/04/24 09:00 AM	29/04/24 09:12 AM
2		Investigación de Tecnologías Disponibles	6 days	15/04/24 09:00 AM	22/04/24 02:07 PM
3		Evaluación y Selección de Proveedores	5 days	22/04/24 02:07 PM	29/04/24 09:12 AM
4		Diseño del Sistema	14 days	29/04/24 09:12 AM	16/05/24 09:27 AM
5		Requisitos y Especificaciones del Sistema	4 days	29/04/24 09:12 AM	3/05/24 09:16 AM
6		Diseño de Componentes Electrónicos y Algoritmo de Control	14 days	29/04/24 09:12 AM	16/05/24 09:27 AM
7		Desarrollo del Prototipo	13 days	16/05/24 09:27 AM	1/06/24 09:41 AM
8		Adquisición de Materiales y Componentes	6 days	16/05/24 09:27 AM	23/05/24 02:34 PM
9		Ensamblaje y Pruebas Iniciales del Prototipo	7 days	23/05/24 02:34 PM	1/06/24 09:41 AM
10		Pruebas y Optimización	4 days	1/06/24 09:41 AM	6/06/24 02:46 PM
11		Pruebas en Condiciones Simuladas	2 days	1/06/24 09:41 AM	4/06/24 02:44 PM
12		Ajustes y Optimización del Sistema	2 days	4/06/24 02:44 PM	6/06/24 02:46 PM



